ACTA DE REUNION - CIERRE SPRINT 3

Proyecto: AgroRent - Sistema de Gestión de Renta de Maquinaria Agrícola
Fecha: 28 de Octubre de 2026

Integrantes: Luis Troncoso, Joel Tejeda, Esteban Vargas, Jorge Martínez, Martín Jara.

1. Objetivo de la Reunión:
Validar y cerrar las actividades correspondientes al Sprint 3 (Reportes, Administración, Pruebas Finales y Presentación), dando por finalizado el ciclo de desarrollo del proyecto AgroRent.

2. Temas Tratados y Acuerdos:

- **Módulo de Administración:** Se implementaron y probaron las funcionalidades de moderación de usuarios, gestión de conflictos y recuperación de contraseñas.
- **Panel de Métricas y Reportes:** Se completó el desarrollo del panel de administrador, permitiendo visualizar gráficos de ingresos y niveles de ocupación de la maquinaria, cumpliendo con la HU-06.
- **Pruebas y Despliegue Final:** Se realizaron las pruebas de integración entre el Frontend, el Backend y la Base de Datos. Se corrigieron los errores detectados en las validaciones de formularios y se verificó el correcto funcionamiento en los navegadores (Chrome, Firefox, Edge).
- **Documentación y Presentación:** Se finalizó la redacción del informe final, se consolidaron los diagramas UML (Clases, Casos de Uso, Secuencia, Componentes, Despliegue y Estados) y se preparó la presentación para la Evaluación 3.

3. Conclusión del Sprint 3 y del Proyecto:
El equipo declara finalizado el Sprint 3 y, con ello, el proyecto AgroRent en su totalidad. Se cumplieron los objetivos planteados en el Product Backlog, entregando una plataforma web funcional, segura y escalable que resuelve la problemática del arriendo informal de maquinaria agrícola. El software se encuentra listo para ser presentado ante el docente y los compañeros.