ACTA DE REUNION – CIERRE DE SPRINT 2

Proyecto: AgroRent – Sistema de Gestión de Renta de Maquinaria Agrícola

Fecha: 21 de octubre de 2026

Integrantes: Luis Troncoso, Joel Tejeda, Esteban Vargas, Jorge Martínez, Martin Jara.

1. **Objetivo de la Reunión:**
   Validar y cerrar las actividades correspondientes al Sprint 2, enfocadas en los módulos de búsqueda, gestión de disponibilidad y el sistema de reservas.

2.Temas Tratados Y Acuerdos:

- **Módulo de Búsqueda y Filtros:** Se implementó la lógica en el backend para consultar la base de datos y filtrar la maquinaria según el tipo, precio y fechas requeridas por el productor.
- **Gestión de Disponibilidad:** Se desarrollaron las funciones para que los proveedores puedan definir los días en que sus equipos están disponibles, y el sistema bloquee automáticamente las fechas ya reservadas, evitando así los cruces de agenda.
- **Módulo de Reservas:** Se completó la lógica (`reservaController.js`) que permite a los clientes solicitar la reserva de un equipo en una fecha específica, cambiando el estado de la máquina a "Reservado" o "Pendiente".
- **Validación:** Se realizaron pruebas de integración para asegurar que no se pueda generar una reserva si el equipo no está disponible en el rango de fechas seleccionado.

3. Conclusión del Sprint 2:
El equipo declara finalizado el Sprint 2 con éxito. El sistema ahora cuenta con el flujo completo de búsqueda, verificación de fechas y solicitud de reservas. Esto soluciona el problema principal del cliente (la incertidumbre de disponibilidad) y deja el sistema listo para la fase de reportes y administración en el Sprint 3.