ACTA DE REUNION CIERRE SPRINT 1

Proyecto: AgroRent - Sistema de Gestión de Renta de Maquinaria Agrícola
Fecha: 16 de Octubre de 2026
Integrantes: Luis Troncoso, Joel Tejeda, Esteban Vargas, Jorge Martínez, Martín Jara.

1. Objetivo de la Reunión:
Validar y cerrar las actividades correspondientes al Sprint 1 (Desarrollo Backend y Autenticación) del proyecto AgroRent, asegurando que la base del sistema y la gestión de usuarios estén operativas.

2. Temas Tratados y Acuerdos:

- **Desarrollo del Entorno Backend:** Se configuró exitosamente el servidor utilizando Node.js y Express. Se implementó la conexión segura a la base de datos MySQL a través de variables de entorno (.env), garantizando la protección de credenciales.
- **Autenticación y Seguridad (HU-01 y HU-08):** Se desarrolló el módulo de Registro e Inicio de Sesión. Se implementó la encriptación de contraseñas utilizando la librería bcryptjs, validando el acceso según el rol del usuario. Asimismo, se estructuró la lógica base para la recuperación de contraseña mediante el envío de correos de restablecimiento.
- **Gestión de Maquinaria (HU-02 y HU-09):** Se implementaron los controladores y rutas necesarios para el CRUD de maquinaria. Los proveedores ya pueden publicar nuevas máquinas en la base de datos (con sus respectivos precios y descripciones), así como también editarlas o darlas de baja de su catálogo.
- **Integración y Pruebas de API:** Se realizaron pruebas exitosas de los endpoints (registro, login, creación de maquinaria) utilizando herramientas de cliente HTTP, confirmando que la API responde correctamente y que los datos se persisten en la base de datos relacional.

3. Conclusión del Sprint 1:
El equipo declara finalizado el Sprint 1 con un 100% de cumplimiento en los objetivos de desarrollo de software planificados. El sistema ya cuenta con un backend funcional, sistema de autenticación seguro y un módulo operativo para que los proveedores gestionen sus equipos. El proyecto queda preparado para avanzar hacia el Sprint 2, enfocado en la búsqueda, disponibilidad y reservas de maquinaria por parte de los clientes.