ACTA DE REUNIÓN - CIERRE DE SPRINT 0

Proyecto: AgroRent - Sistema de Gestión de Renta de Maquinaria Agrícola
Fecha: 14 de Octubre de 2026
Integrantes: Luis Troncoso, Joel Tejeda, Esteban Vargas, Jorge Martínez, Martín Jara.

1. Objetivo de la Reunión:
Validar y cerrar las actividades correspondientes al Sprint 0 (Configuración y Diseño Base) del proyecto AgroRent.

2. Temas Tratados y Acuerdos:

- **Repositorio y Entorno:** Se configuró exitosamente el repositorio en GitHub con la estructura de carpetas (frontend, backend, database, docs). Se instaló y configuró MySQL Server y MySQL Workbench en los equipos locales.
- **Base de Datos:** Se diseñó y ejecutó el script agrorent.sql, creando las 15 tablas relacionales que soportarán el sistema.
- **Gestión del Proyecto:** Se configuró el entorno de Azure DevOps, estableciendo los 4 Sprints con sus respectivas fechas y las Áreas del sistema. Se cargaron en el Product Backlog las 15 Historias de Usuario priorizadas y estimadas.

3. Conclusión del Sprint 0:
El equipo declara finalizado el Sprint 0 con un 100% de cumplimiento de los objetivos planificados. Todo el entorno técnico y de gestión está listo para comenzar con el desarrollo de software (codificación) en el próximo Sprint 1.